Tasks Name	Start Build	Finish Build	% Build	Names	Start Testing	Finish Testing	% Testing
client	06/01	16/6	100%	Quân	06/15	06/16	95%
admin	06/01	06/16	100%	Thắng	06/15	06/16	95%
thêm xóa sửa sản phẩm admin	06/01	06/16	100%	Thắng	06/15	06/16	100%
validation	06/01	06/16	90%	Thắng	06/15	06/16	90%
customer	06/02	06/10	95%	Quân	15/6	06/16	95%
thêm giỏ hàng,xóa,thanh toán	06/05	06/06	95%	Quân	06/15	16/6	95%
carousel	06/05	06/05	100%	Quân	06/06	06/06	100%
responsive customer	06/07	06/07	100%%	Quân	06/07	06/07	100%%

Ī	Names	Notes
	Ivallies	Notes
	Quân	
Ī	Thắng	
Ī	Thắng	
Ī	Quân	